

## PLANO DE TRABALHO

**Objeto a ser atendido:** Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para viabilizar a execução de projetos que promovam, através de ações de capacitação, o empreendedorismo e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes inovadoras de empreendedores (as) e/ou potenciais empreendedores (as) que resultem no aprimoramento de aptidões e possibilite o desenvolvimento de negócios, oferecendo-lhes novas tecnologias e com isso novas oportunidades de trabalho e renda, conforme Quadro 1 – Meta 1

**Meta 3:** Disponibilizar 600 vagas para empreendedores e potenciais empreendedores sociais

**Ação:** Realizar atividades de capacitação empreendedora coletiva com foco em Negócios Sociais.

**Descrição:** Oferecer um pacote de atividades voltadas a preparar 600 (seiscentos) empreendedores e/ou potenciais empreendedores sociais para estruturação de negócios sociais, incluindo formação em conceitos e estratégias sobre negócios sociais e inclusivos e na elaboração de modelos de negócios a partir da identificação de questões sociais. Com a orientação de mentores, o empreendedor deverá identificar problemas e simular todas as etapas para criar seu próprio negócio social e análise das principais carências e necessidades das comunidades, a fim de formar cidadãos éticos e conscientes da sua responsabilidade na sociedade.

Prazo: 06 meses

Valor: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

01. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE			
<b>ÓRGÃO/ENTIDADE/CONCEDENTE</b> INSTITUTO CIDADANIA			<b>CNPJ</b> 09.999.999/0001-99
<b>ENDEREÇO</b> AV. PRESIDENTE VARGAS, N° 1020 – CENTRO			
<b>CIDADE</b> BELÉM	<b>UF</b> PA	<b>CEP</b> 49017-000	<b>DDD/TELEFONE</b> (51) 4009-1111
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> CARLOS			<b>CPF</b> 001.111.111-11
<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b> 1532471-3 – SSP/PE		<b>CARGO</b> SECRETÁRIO	
02. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE			
<b>ENTIDADE:</b> ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA			<b>CNPJ</b> 22.222.222/0001-38
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA PETROLINA DE SÁ, 1125 – BAIRRO JUAZEIRO			
<b>CIDADE</b> SANTA ISABEL	<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 78.790-000	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> OLIVEIRA ALMEIDA			<b>CPF</b> 000.000.072-04
<b>RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b> 3521111 / SSP / PE		<b>CARGO</b> PRESIDENTE	
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:adam@hotmail.com">adam@hotmail.com</a>		<b>TELEFONE:</b> +55 78 97878-9488	
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA PETROLINA DE SÁ, 1125 – BAIRRO JUAZEIRO			<b>CEP</b> 48.790-000

### 3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

**OBJETO DA PARCERIA:**

Realizar atividades de capacitação empreendedora coletiva com foco em Negócios Sociais, voltadas a preparar 600 (seiscentas) empreendedoras e/ou potenciais empreendedoras sociais para estruturação de negócios sociais, incluindo formação em conceitos e estratégias sobre negócios sociais e inclusivos e na elaboração de modelos de negócios a partir da identificação de questões sociais. Com a orientação de mentores, o empreendedor deverá identificar problemas e simular todas as etapas para criar seu próprio negócio social e análise das principais carências e necessidades das comunidades, a fim de formar cidadãos éticos e conscientes da sua responsabilidade na sociedade

**Vigência do termo**

06 meses

**Início previsto:**

Abril / 2020

**Término previsto:**

Out / 2020

**DETALHAMENTO DO OBJETO:****TÍTULO DO PROJETO:**

EMPODERE-SE

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:**

INÍCIO EM NOVEMBRO/2019 E FINALIZA EM MAIO/2020

**RESUMO DO PROJETO:**

A história nos mostra que o homem foi instituído como o provedor do lar, cabendo à mulher o papel de cuidadora, de mãe e de esposa. A inserção da mulher no mercado de trabalho ainda pode ser considerada como um processo em construção. As constantes transformações sociais e econômicas, ocorridas na humanidade contribuíram, e ainda contribuem, na evolução desse processo, que ocorreu, e ainda ocorre, de forma árdua e lenta.

A realidade social evidenciada por dados oficiais como por exemplo, mulheres chefes de domicílio representa mais da metade das empreendedoras no Brasil, PEGN (março 2019), com idade entre 30 e 40 anos.

O EMPREENDEDORISMO representa uma importante alavanca para o EMPODERAMENTO FEMININO, abrindo oportunidade para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social ou até de violência doméstica.

O trabalho principal dos MONITORES, dentro dos objetivos almejados por este projeto, será fortalecer ainda mais habilidades comportamentais e emocionais dessas mulheres; assegurando o ganho de autoconfiança para o alcance de suas metas pessoais com o propósito de diminuir essa desigualdade social e de gênero.

O Perfil Empreendedor quantitativo formal é de 8,1 milhões de Mulheres, da população feminina do País, o que nos revela, uma evolução significativa no mercado empreendedor, mesmo diante das muitas dificuldades e preconceitos enfrentados pela grande maioria. A partir destas necessidades expostas socialmente, surgiram as razões para desenvolver esse plano de ação.

Considerando este cenário, a situação sugere uma execução efetiva e imediata na conquista de novos espaços, onde haja uma diminuição das variáveis negativas que interferem diretamente nessa conjuntura.

Propomos esse projeto com o intuito de desenvolver a capacidade de empreendedorismo e fomentar a qualificação desses profissionais para o mercado de trabalho. Criando sistema de empreendedorismo social, baseados no aprendizado constante, através de minicursos, palestras e mentorias no município de Santa Izabel do Pará.

#### **APRESENTAÇÃO DA OSC:**

A Associação para o Desenvolvimento da Amazônia, inscrita no CNPJ: 33.333.333/0001-38, é uma Organização Social Civil que foi fundada no município de Santa Isabel, no dia 15 de agosto de 2015.

Surgiu a partir da reunião de um grupo de pessoas preocupadas com problemas sociais envolvendo nossa Amazônia. Nossa área de atuação, conforme prevê nosso Estatuto Social, é a Amazônia Legal e seus respectivos estados e municípios. Nossa preocupação é principalmente com os nossos ribeirinhos que tanto precisam de políticas públicas para buscarem usufruir dos seus direitos, o que é muito difícil devido até mesmo por falta de conhecimento desses direitos e muito menos onde buscar esses direitos. Por sermos uma Organização Social Civil jovem, buscamos convênios, parcerias, entes públicos e privados para alcançar nossas metas, objetivos e finalidades, que norteiam nossa fundação. Entre vários os trabalhos já realizados, podemos destacar nossa atuação no desenvolvimento

social no município de Santa Isabel, contribuimos na eleição e adequação ao novo Código Civil da Associação Ferreira Pena e da Associação da Comunidade São Luiz. Contribuímos na criação da ONG-CEDESPA, essa no município de Santa Isabel. No município de Almeirim, localizado na mesorregião paraense conhecida como Baixo Amazonas, contribuimos na Colônia de Pescadores Z-33. No município de Santa Isabel em parceria com a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas da Região Amazônica - FETRADORAM atuamos na saúde preventiva dos munícipes, na saúde preventiva com a distribuição de preservativos masculinos e femininos. Palestras sobre DST's na comunidade Ilha do Ipanema no município de Almeirim. Contribuímos com a Semana Catequética na Comunidade Menino DEUS, no Rio Chicaia-Almeirim. Participamos da Vigília da Juventude na Comunidade Bota Fogo, em Almeirim e da criação da Associação da Juventude no município de Santa Isabel. Em Almeirim a criação da Associação das Mulheres Empreendedoras e no município de Santa Isabel e em Almeirim com palestras na Comunidade Ilha do Ipanema sobre Conscientização e Preservação Ambiental em parceria com o Conselho de Direito e Tutelar de Macapá para realização de palestras sobre gravidez precoce na adolescência, distribuição de brinquedos e cestas básicas na Comunidade Arumanduba no município de Almeirim.

#### **EQUIPE DO PROJETO:**

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Formação</b>
Denise Martins	Coordenador Geral	Adivogada
David dos Santos	Coordenador de Campo	Tecnico Projetos
Antônia dos Santos	Instrutora	Pedagoga
Mario Eduardo	Instrutor	Administração
Luis Trindade	Suporte administrativo	Téc. Projetos

#### **OBJETIVO GERAL:**

Desenvolver a capacidade de empreendedorismo e fomentar a qualificação para o mercado de trabalho para mulheres.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- a) Ampliar visão de negócios e potencial de mercado;
- b) Promover o desenvolvimento dos negócios liderados por mulheres no estado de Sergipe;
- c) Melhorar e aumentar o conhecimento com ferramentas, inovação, networking, mentorias e incentivo à autonomia para tomada de decisões.

**METAS A SEREM ATINGIDAS:**

Disponibilizar 600 vagas para empreendedores e potenciais empreendedores sociais no município de Santa Izabel.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:**

Fundamenta-se originalmente na competência da Comissão de Seleção de Chamamento Público Nº 001/2019, nomeada por esta SECTET-PE através da Portaria nº 300/2021-SECTET, de 23 de setembro de 2019, Publicada no Diário Oficial nº 33991, de 24/09/2021, página 91 que deliberou a publicação da Homologação do Resultado Final em conformidade com o Edital do Chamamento público nº 001/2019, no qual consta a classificação da Associação para o Desenvolvimento da Amazônia, na Meta/Ação 1, com obtenção de 20 pontos, e, não havendo pendências quanto aos recursos depois de decorrido o prazo legal, é viável a execução para celebrar parcerias a serem realizadas com esta SECTET-PE, a partir das informações materializadas no Relatório Geral da Comissão de Avaliação de cumprimento ou não dos critérios elencados na forma de avaliação do Edital abordado nos autos, os quais foram observada compatibilidade com o Decreto Estadual nº 1.835/2017, artigo 1º (...) execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho (...) e, artigo 20º Inciso § 6º o plano de trabalho deverá ser elaborado segundo princípios que regem a administração pública, especialmente os da eficiência, economicidade, isonomia, proporcionalidade, vantajosidade e razoabilidade, com os seguintes elementos.

## **METODOLOGIA DE TRABALHO:**

Para efeito de gestão e acompanhamento do projeto, serão executadas as seguintes atividades:

- Seleção e Credenciamento dos participantes será de responsabilidade da ADAM, que trabalhará com questões sociais e qualificação profissional;
- Serão realizados minicursos, palestras e mentorias para mulheres contempladas neste projeto;
- Será aplicado questionário para cada turma para avaliação do que foi repassado;

## **AÇÕES / ATIVIDADES / METAS**

O projeto visa atender os bairros de Santa Isabel, que são: Kató, Santa Rita de Cássia, Vila de Americano, Juazeiro, Centro, Jardim das Acácias, Triângulo, Jardim Mirai, Moema e São Raimundo.

O intuito a ser alcançado é de **600 participantes**, com ações previstas a serem implementadas dentro de 06 (seis) meses, com início prenunciado para Novembro do ano corrente, sendo 02 (duas) turmas por bairro selecionado, tendo em vista a lotação máxima de 30 alunos, com carga horária total de 88 horas, de forma que a conclusão será em média de **60 alunos** por bairro.

Serão ministrados minicursos, palestras e mentorias abordando os seguintes temas: Gestão Financeira, Relações Públicas, Direito Social e Econômico, Orientações de Micro investimento, Ampliação e Regularização do Pequeno Negócio, Marketing Pessoal, Relações Interpessoais, Imagem Positiva, Auto Gestão e Inteligência Emocional.

Realização de atividades práticas, aplicando técnicas de interatividade. Vamos promover a socialização do conteúdo teórico. Assim, as atividades pedagógicas serão desenvolvidas de forma dinâmica e interativa, transformando todo o ensino e aprendizagem em uma etapa

Essa formatação seguirá um padrão pedagógico de otimização do tempo, contemplando a eficiência, eficácia e efetividade no que se refere as atividades a serem realizadas durante a execução do treinamento

## **LOCAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES**

Escolas;

Centros Comunitários;

Instituições Religiosas.

## **PÚBLICO ALVO**

Empreendedores e potenciais empreendedores sociais no município de Santa Isabel.

## **MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES**

A ADAM executará as atividades de monitoramento e acompanhamento das ações através de:

Lista de presença para as atividades ministradas pelos monitores;

## **RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS**

Relatório Final, com tabulação de dados, trazendo uma visão do empreendedorismo feminino nos bairros de Santa Isabel do Pará;

Fortalecimento Emocional, Social e Intelectual;

Trazer para o público alvo uma visão diversificada sobre a sua história de vida pessoal e o quanto essa contribuição pode representar para a vida profissional.

Conhecimento teórico e prático será uma aquisição inestimável para a construção de uma nova vida, beneficiada pelo êxito em executar atividades com ferramentas administrativas adequadas ao seu estilo de negócio.

Recuperação da autoestima e a renovação psicológica promovida pelas ações de interatividade demonstrarão o valor do empoderamento feminino, como uma via auxiliar indispensável, na direção da sua autonomia como cidadã e mulher empreendedora.

#### 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA/FASE)

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico					Duração	
			Unid. Medida	Carga Horária	Inscritos por Turmas	Qtde. de Turmas	Qtde.	Início	Fim
1	<b>CRENCIAMENTO</b>	<b>SELEÇÃO E CRENCIAMENTO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS DIGITAIS</b>	<b>UN</b>	-	-	-	<b>600</b>	<b>Abr/2020</b>	<b>Out/2020</b>
2	<b>TREINAMENTOS</b>	<b>EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MENTORIA, PALESTRAS E TREINAMENTOS</b>	<b>UN</b>	-	-	-	<b>600</b>	<b>Abr/2020</b>	<b>Out/2020</b>
	1	Treinamento sobre Gestão e Empreendedorismo Social	Aluno	16h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	2	Mentoria sobre Gestão e Empreendedorismo Social, Relações Públicas, Direito Social e Econômico, Orientações de Microinvestimento, Ampliação e Regularização do Pequeno Negócio, Marketing Pessoal, Relações Interpessoais, Imagem Positiva, Auto-Gestão e Inteligência Emocional	Aluno	16h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	3	Treinamento no Uso das Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp)	Aluno	08h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
3	<b>REDES SOCIAIS</b>	<b>ATIVÇÃO NO AMBIENTE WEB PARA OS EMPREENDEDORES SOCIAIS DIGITAIS</b>	<b>UN</b>	-	-	-	<b>600</b>	<b>Abr/2020</b>	<b>Out/2020</b>
	1	Criação/Layout/Configuração de páginas do Facebook	Aluno	04h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	2	Criação/Layout/Configuração de grupos de Facebook	Aluno	04h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	3	Criação/Layout/Configuração de usuários no Instagram	Aluno	04h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	4	Criação/layout/Configuração de usuários no Twitter	Aluno	04h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	5	Criação/Layout/Configuração de grupo de WhatsApp	Aluno	04h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020
	6	Criação/Layout/Desenvolvimento e Configuração de Página Web Responsiva	Aluno	04h	15	40	600	Abr/2020	Out/2020

#### 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA/FASE)

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico					Duração	
			Unid. Medida	Carga Horária	Inscritos por Turmas	Qtde. de Turmas	Qtde.	Início	Fim
4	<b>MATERIAL DE APOIO</b>	<b>CONFECÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL DE APOIO</b>	<b>UN</b>	-	-	-		<b>Abr/2020</b>	<b>Out/2020</b>
	1	Criação, Confecção dos materiais relacionados aos treinamentos	kit	-	-	-	600	Abr/2020	Out/2020
	2	Criação, Confecção e Entrega de Certificados de Conclusão para Empreendedores Sociais Digitais	UN	-	-	-	600	Abr/2020	Out/2020
5	<b>SOFTWARES</b>	<b>CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ENTREGA E SUPORTE AOS SOFTWARES DO PROJETO</b>	<b>UN</b>	-	-	-	-	<b>Abr/2020</b>	<b>Out/2020</b>
	1	Desenvolvimento de solução (Site + App Android + App iOS) de Negócios Sociais + Registro de Domínio + Hospedagem	UN	-	-	-	-	Abr/2020	Out/2020
6	<b>SUPORTE AO PROJETO</b>	<b>PESSOAS E SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	-	-	-	-	<b>Abr/2020</b>	<b>Out/2020</b>
	1	Coordenador de Geral do Projeto	UN	-	-	-	1	Abr/2020	Out/2020
	2	Coordenador em Campo	UN	-	-	-	1	Abr/2020	Out/2020
	3	Consultores	UN	-	-	-	2	Abr/2020	Out/2020
	6	Serviço de Monitoramento, Acompanhamento de Resultados e Suporte a Empreendedores	Mensal	-	-	-	1	Abr/2020	Out/2020

**05. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

<b>SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO</b>	<b>QTE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>CONCEDENTE</b>	<b>PROPONENTE</b>
Locação de Notebook, Datashow, Tela de Projeção (Tripé), Câmera Fotográfica	6	Mensal	R\$ 2.654,00	R\$ 15.924,00	R\$ 15.924,00	R\$ - 0,00
Produção, Confecção e Impressão de Material de Apoio a minicursos, mentorias e palestras	2000	Unid	R\$ 8,50	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ - 0,00
Criação, desenvolvimento e implantação de siteweb e apps do Projeto	1	Única Vez	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ - 0,00
Registro do Domínio na web do Projeto	1	Anual	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ - 0,00
Coordenadora Geral	06	Mensal	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ - 0,00
Coordenador Local	06	Mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ - 0,00
Monitores (02)	06	Mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ - 0,00
Suporte Administrativo	06	Mensal	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ - 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

5. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS					
Item	Especificação	Indicador Físico		Custos (R\$)	
		Unid.	Quant.	Unit.	Total
1	Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Colaboração				
	<i>Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços)</i>				
	Contratação de Serviços (pessoa física) Coordenador de Projeto Geral	Mês	06	5.000,00	30.000,00
	Coordenador Local	Mês	06	4.000,00	24.000,00
	Instrutores (02) x R\$ - 2.000,00	Mês	06	4.000,00	24.000,00
	Suporte administrativo	Mês	06	1.500,00	9.000,00
	Contratação de Serviços (pessoa jurídica)				
	SOFTWARE – Solução Negócios Sociais (criação de Site + APPs) + Mídias sociais	Unid	01	30.076,00	30.076,00
	Locação de data show, passador de slide, tela tripé, caixa de som amplificada, notebook, microfones sem fio	Mês	06	2.654,00	15.924,00
	Produção, Confecção e Impressão de Material de Apoio a minicursos, mentorias e palestras	Unid	01	17.000,00	17.000,00
Total de Recursos do Termo de Colaboração					150.000,00

<b>6. PLANO DE APLICAÇÃO</b>			
Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Colaboração	150.000,00	0,00 -	150.000,00
Total Geral (R\$)			
<b>7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA</b>			
CONCEDENTE:	Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTET PE		
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$	
1ª etapa	Novembro / 2019	150.000,00	
Total Geral (R\$)			150.000,00
<b>8. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
PROPONENTE:			
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$	
1ª etapa	Abril / 2020 à Outubro / 2020	150.000,00	
Total Geral (R\$)			150.000,00

## 9. DA DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTET-PE, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Colaboração, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos Pede Deferimento

Santa Izabel, \_\_\_\_\_ de novembro de 2019

Oliveira Almeida  
Presidente  
Associação para Amazônia Legal

## 10. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Belém - PA \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

**Carlos Edilson**

Secretário da SECTET-PE